

Minuta Implementación-Softtools-003



Guatemala 22 de octubre de 2015

Duración:

Lugar: Salón de Laboratorio

Asistentes:

José Arredondo, Kevin Cajbon, Luis Linares, Jose Gerardo

Asuntos Tratados:

Objetos Comunes

Desempeño Grupo 1 (Reporteador)

Pendientes:

- Solicitar variables para que funcione la DLL
- No ha sido mandado a pruebas

Completado:

- La Selección de modulo para mostrarlo en un reporte y ser exportado a diferentes formatos.
- En el calendario esta con un 90%

Desempeño Grupo 2 (Graficador)

Pendientes:

• Solo enviarlo a pruebas

Completado:

• Tiene un 100% dentro del cronograma a espera de aprobación.

Desempeño Grupo 3 (Navegador)

Pendientes:

- Desarrollo de eventos públicos.
- No se ha mandado a pruebas

Completado:

Desarrollado toda la funcionalidad de los botones en el cronograma actualizado al 90%

Desempeño Grupo 4(Seguridad)

Pendientes:

- Llamar al formulario desde el DMI
- No se ha mandado a pruebas
- Integración de sus diferentes formularios

Completado

• En el cronograma esta un 95% de la demás programación

Revisión de GITGUB

Grupo 1

Si hay software pero commit en otra rama, no hizo Merge al repositorio. Se quedó en la cuenta personal de uno de los integrantes.

Grupo 2

Si hay documentos y softwares subido, solo se necesita actualizar a la última versión.

Grupo 3

Si está toda la documentación y el software del navegador, falta actualizar a la última versión con los arreglos del día de hoy.

Grupo 4

Si esta la documentación y versiones actualizadas de su software en diferentes carpetas de diferentes versiones.

Nada de lo que se encuentra en el github ha sido aprobado por el departamento de pruebas por no enviarlo al mismo departamento.

Infraestructura:

Si esta subido todo los documentos y versiones de los scripts de la base de datos, aún no está al 100% por falta de cambios requeridos por producción.

Estandarización:

Están subidos todos los documentos con lo que respecta a la estandarización de módulos, documentos, etc.

Los departamentos de pruebas e implementación no tienen documentos subidos al repositorio

Encargado Minuta:

Jose Santizo