

Minuta SFT2015-002



Guatemala 10 de septiembre de 2015

Duración: 8:30am - 10:00am


Lugar: Laboratorio, Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Asistentes: Clase de Diseño de Sistemas

Asuntos Tratados:

Asuntos Generales

Se realizó un diagrama de contexto de referencia para que cada grupo pueda trabajar.



Cada grupo deberá trabajar procedimientos para recibir los requerimientos solicitados y revisarlos.

El prototipo no funcional deberá ser presentado el jueves 17 de septiembre.

Grupo de Implementación:

- El grupo de implementación dio a conocer su primera planificación realizada en Toms Planner
- Se sugirió un cambio en las minutas: Trabajarlas por semana y por clase como se había programado.
- Se agregará al cronograma las etapas del ciclo de vida ya programadas
- Se tendrá que agregar fecha de entrega github, informes y entidad relación porque el grupo de infraestructura tendrá que unificar la base de datos de todo el proyecto.

Estandarización:

- El grupo de estandarización presentó su primer informe, de acuerdo al documento que se publicó en el grupo de Facebook.
- Cada MDI de cada grupo deberá tener su propio icono.
- Se sugirió cambio en algunos iconos y agregar otros y las versiones de documentos se manejará en la línea base
- Se subirá una nueva versión en donde todos los grupos deberán revisarlo y confirmarlo para evitar problemas futuros.

Infraestructura:

- Infraestructura deberá realizar para hacer cambios en base de datos, cambios en servidores. Todo deberá especificarse en procedimientos
- La entidad relación deberá ser trabajada juntamente con los objetos comunes en cada grupo para no atrazar.
- Infraestructura es responsable de crear el repositorio en Github.
- Creación de cronograma para trabajar con fechas.

Encargado de Minuta

Dennys Choy